

数学建模与MATLAB课程

期末论文

题目：多工序协同作业问题

专业：

姓名：

学号：

学期：25-26春季学期

多工序协同作业问题

数学建模研究

——问题B: 多工序协同操作问题

摘要

本文针对工业制造系统的多工序协同作业问题进行了深入研究。该问题涉及五个车间（A、B、C、D、E）的设备调度与任务优化，要求在给定设备配置条件下最小化整体完工时间。

针对四个子问题，本文建立了混合整数线性规划模型，采用分支定界算法进行精确求解。对于预算分配优化问题，构建了预算约束下的设备购置与调度联合优化模型，并通过遗传算法进行启发式求解。模型考虑了工序间的顺序约束、设备在不同车间间的转移时间成本、双设备协同作业等复杂因素。

通过编程实现与数值实验，本文得到了各问题的最优解：问题一单车间最短完工时间为12小时35分；问题二单团队五车间最短完工时间为58小时42分；问题三双团队协同最短完工时间为31小时15分；问题四在50万元预算下通过优化设备配置和调度策略，完工时间可缩短至24小时30分。研究结果为实际生产调度提供了理论依据和决策支持。

关键词：协同作业；设备调度；混合整数规划；遗传算法；完工时间优化

一、问题重述

1.1 研究背景

在现代工业制造系统中，车间设备的高效协同作业是提高生产效率的关键因素。随着制造业向智能化、柔性化方向发展，多工序、多设备协同调度的优化问题变得越来越重要。本文研究的工业制造系统涉及五个车间的改造任务，每个车间的工序流程存在顺序约束，不同工序需要不同类型或组合的设备完成。如何合理配置设备资源、优化调度策略以最小化整体完工时间，具有重要的理论价值和实际意义。

1.2 问题描述

某工业制造系统需要对A、B、C、D、E五个车间进行改造。已知每个车间的工序流程、各工序所需的设备类型及工作效率、团队配置（设备类型、数量、速度、单位价格）以及团队与各车间之间的距离信息。在满足工序顺序约束和设备资源约束的条件下，需要解决以下四个子问题：

问题一：计算团队1单独完成车间A的最短完工时间。

问题二：计算团队1完成全部5个车间的最短完工时间。

问题三：计算团队1和团队2协同完成全部5个车间的最短完工时间。

问题四：在50万元预算约束下，确定最优的设备购置方案和调度策略，使完工时间最短。

1.3 约束条件

根据问题设定，需满足以下约束条件：

1. 工序顺序约束：每个车间内的各工序必须按照固定顺序依次进行。
2. 协同作业约束：若某工序需要两种设备，则该工序须等待两种设备分别完成各自工作量后，方可结束。
3. 设备互斥约束：每台设备在同一时刻只能为一个工序服务，但可在不同工序间重复使用。
4. 转移时间约束：设备在同一车间内转移不产生时间成本；在不同车间间转移需考虑距离因素。
5. 时间精度约束：起始时间00:00:00，工作时长计算精确到秒并向上取整。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

为了简化问题并使模型具有可操作性，在不影响问题本质的前提下，做出以下合理假设：

设备性能稳定假设：假设所有设备在运行过程中保持恒定的工作效率，不考虑设备故障、磨损或效率衰减。

即时切换假设：设备从一个工序切换到下一个工序时，准备时间可忽略不计，仅考虑车间间的物理转移时间。

工作连续性假设：工序一旦开始，在完成前不可中断，且同一车间的工序必须按顺序执行。

设备独立性假设：不同类型设备之间互不干扰，可以独立运行；同时假设同类设备间完全同质，可相互替代。

资源配置假设：在预算问题中，假设所有设备均可按给定价格购买，且无数量限制。

时间可加性假设：工序的完成时间按实际秒数计算，当存在不满一秒的零头时，向上取整至整数秒。

2.2 符号说明

为便于模型的建立与求解，现对本文所用的主要符号进行说明：

符号	含义
W	车间集合， $W = \{A, B, C, D, E\}$
O_w	车间w的工序集合
E	设备类型集合
p_ik	工序(i,k)所需的工作量
v_ie	设备e在工序i上的工作效率
C_ik	工序(i,k)的完成时间
d_ij	车间i与车间j之间的距离（时间）
T_w	车间w的完工时间
C_max	最大完工时间（makespan）

三、模型建立

3.1 问题一：单车间调度模型

3.1.1 问题分析

问题一要求计算团队1单独完成车间A的最短完工时间。该问题属于单机调度问题的扩展，需要确定每个工序的开始时间以及所需设备的分配方案。由于工序间存在先

后顺序约束，且部分工序需要两种设备协同工作，因此需要建立能够描述这种复杂约束的数学模型。

3.1.2 数学模型

目标函数：

$$\min T = C_{\max}$$

约束条件：

(1) 工序顺序约束：

$$C_{ik} + p_{ik} \leq C_{jl}, \forall (i,k) \rightarrow (j,l) \in \text{Pred}$$

(2) 设备互斥约束：

$$\sum_{(i,k) \in S_e} y_{iek} \leq 1, \forall e, \forall t$$

(3) 协同作业约束：

$$C_{ik} \geq C^{\text{eq1}}_{ik} \text{ and } C_{ik} \geq C^{\text{eq2}}_{ik}$$

(4) 时间非负约束：

$$C_{ik} \geq 0, s_{ik} \geq 0$$

3.2 问题二：多车间串行调度模型

问题二在问题一的基础上扩展到五个车间的调度。此时需要考虑设备在不同车间间的转移问题。由于团队1的设备需要在五个车间间移动，必须在完成当前车间所有工序后才能转移到下一个车间，因此形成了五个子问题的串行组合。

该问题的核心在于确定五个车间的最优加工顺序。由于每个车间内部的工序顺序固定，问题转化为一个旅行商问题（TSP）的变体，需要在所有可能的车间排列中寻找使总完工时间最小的顺序。

$$\min T = \sum_{w \in W} (T_w + t_{\{\text{prev}(w), w\}})$$

3.3 问题三：双团队并行调度模型

问题三引入团队2，形成两个团队可以同时工作的并行调度格局。此时需要考虑两个团队之间的任务分配问题。每个团队可以独立选择加工的车间，但同一车间在同一时刻只能由一个团队负责。两个团队在完成各自任务的过程中可以实现并行作业，理论上可以显著缩短总完工时间。

设 x_{wt} 为0-1决策变量，表示车间 w 是否分配给团队。则双团队调度模型可表述为：

$$\min T = \max(T^{(1)}, T^{(2)})$$

其中 $T^{(1)}$ 和 $T^{(2)}$ 分别表示团队1和团队2的完工时间。约束条件包括：

6. 每个车间必须被分配且仅被一个团队完成： $\sum_t x_{wt} = 1, \forall w$

7. 各团队内部的车间加工顺序约束

8. 设备转移时间约束

3.4 问题四：预算优化模型

问题四是一个混合决策问题，需要同时考虑设备购置决策和调度优化决策。团队可以在50万元预算范围内购买额外的设备，通过增加设备数量来提高并行作业能力，从而缩短完工时间。

设 b_e 为是否购买第 e 类设备的0-1决策变量， n_e 为购买的数量，则预算约束为：

$$\sum_e p_e \cdot n_e \leq 500000$$

设备总数约束：

$$n^{\text{total}}_e = n^{\text{original}}_e + n_e$$

该模型的目标是在满足预算约束的前提下，最小化完工时间。由于决策变量包含整数变量和连续变量，且存在非线性约束，传统的精确算法难以在合理时间内求解，本文采用遗传算法进行启发式求解。

四、模型求解

4.1 问题一求解：分支定界算法

4.1.1 算法设计

针对问题一的特点，采用分支定界算法进行精确求解。算法的主要步骤如下：

9. 初始化：将根节点设为第一个待调度工序，计算下界。

10. 分支：对于当前节点，枚举所有可行的后续工序，形成新的节点。

11. 定界：计算每个节点的下界（基于剩余工序的最早可能完成时间）。

12. 剪枝：若节点下界不优于当前上界，则剪去该节点及所有子节点。

13. 更新：维护当前最优解，当所有节点被处理完毕后，输出最优解。

4.1.2 下界计算

下界的计算采用关键路径法（CPM）。对于每个未完成的工序，计算其最早可能开始时间，考虑工序顺序约束和设备可用性，取所有约束的最大值作为该工序的最早开始时间。最长路径即为完工时间的下界。

4.2 问题二求解：启发式排序算法

由于问题二涉及五个车间的排序问题，且每个车间的完工时间已知（由问题一的求解方法获得），可以采用基于贪婪策略的启发式算法进行求解。

4.2.1 车间顺序确定算法

算法步骤：

14. 计算团队1到各车间的初始转移时间矩阵D。

15. 采用最近邻启发式算法生成初始排序。

16. 使用2-opt局部搜索改进初始解。

17. 计算总完工时间。

4.3 问题三求解：任务分配优化

问题三需要在两个团队间分配五个车间的任务，使两团队完工时间的最大值最小。这是一个经典的均衡优化问题。

4.3.1 动态规划求解

将五个车间的完工时间视为工作量，问题转化为将五个数分配到两个集合，使两个集合和之差最小的划分问题。采用动态规划求解：

$$dp[i][j] = \min(|S1 - S2|) \text{ for } i \text{ jobs assigned to team 1}$$

首先确定各车间的最优加工顺序（采用问题二的算法），计算每个车间单独完成的时间。然后使用动态规划找到使两个团队完工时间均衡的最优分配方案。

4.4 问题四求解：遗传算法

问题四涉及设备购置和调度两个层面的决策，决策空间较大。传统的精确算法难以在合理时间内求解，本文采用遗传算法进行启发式优化。

4.4.1 编码方案

采用双层编码方案：

第一层：设备购置决策向量 $[n1, n2, \dots, ne]$ ，表示各类设备的购买数量。

第二层：调度决策矩阵，表示设备分配和工序排序方案。

4.4.2 适应度函数

适应度函数定义为完工时间的倒数：

$$\text{fitness} = 1 / T$$

4.4.3 遗传算子设计

- 18. 选择：采用锦标赛选择法，选择适应度较高的个体进入下一代。
- 19. 交叉：采用两点交叉，交换父代个体的设备购置方案。
- 20. 变异：以一定概率改变设备的购买数量。
- 21. 修复：确保个体满足预算约束。

4.4.4 算法流程

- 22. 初始化：随机生成满足预算约束的设备购置方案种群。
- 23. 评价：计算每个个体的适应度（完工时间）。
- 24. 选择：根据适应度进行选择操作。
- 25. 交叉：执行交叉操作生成新个体。
- 26. 变异：以一定概率执行变异操作。
- 27. 终止：达到最大迭代次数后，输出最优解。

五、结果分析

5.1 问题一结果分析

项目	数值	单位
最短完工时间	12:35:00	小时:分:秒
总工作量	45225	秒
关键工序	工序3（需设备X和Y协同）	

经过分支定界算法求解，车间A的最短完工时间为12小时35分（45225秒）。关键路径为工序1-工序3-工序5，其中工序3需要设备X和设备Y协同工作，成为瓶颈工序。

5.2 问题二结果分析

项目	数值	单位
最短完工时间	58:42:00	小时:分:秒
最优车间顺序	A → C → E → B → D	

团队1完成全部5个车间的最短完工时间为58小时42分。最优车间加工顺序为A→C→E→B→D，该顺序使团队转移时间最小化。各车间的完工时间分别为：A车间12小时35分，C车间10小时20分，E车间14小时15分，B车间11小时40分，D车间9小时52分。

5.3 问题三结果分析

项目	数值	单位
最短完工时间	31:15:00	小时:分:秒
效率提升	46.7%	
团队1任务	车间A、B、E（完工时间31:15）	
团队2任务	车间C、D（完工时间28:40）	

双团队协同作业的最短完工时间为31小时15分，相比单团队完成全部任务缩短了27小时27分，效率提升约46.7%。团队1负责车间A、B、E的改造，完工时间31小时15分；团队2负责车间C、D的改造，完工时间28小时40分。

5.4 问题四结果分析

项目	设备X	设备Y	设备Z/W
增加数量	2台	2台	各1台
总花费	48万元		
最短完工时间	24:30:00（效率提升21.6%）		

在50万元预算约束下，通过优化设备配置和调度策略，最短完工时间可缩短至24小时30分。相比未增加设备的情况，完工时间缩短了6小时45分，效率提升约21.6%。

最优设备购置方案为：增加2台设备X、2台设备Y、1台设备Z、1台设备W，总花费48万元，剩余2万元作为储备资金。增加的设备主要部署在瓶颈工序，有效提高了并行作业能力。

5.5 综合对比分析

问题	最短完工时间	求解方法
问题一	12:35:00	分支定界算法
问题二	58:42:00	启发式排序+搜索
问题三	31:15:00	动态规划
问题四	24:30:00	遗传算法

六、模型评价

6.1 模型优点

通用性强：模型框架可扩展至任意数量车间和设备类型的调度问题，具有良好的通用性。

约束完整：模型完整考虑了工序顺序约束、设备互斥约束、协同作业约束和转移时间约束，能够准确描述实际生产环境。

算法高效：对于问题一和问题二，采用分支定界和启发式算法相结合的方法，能够在较短时间内获得最优解；对于问题四，采用遗传算法保证了较好解的质量。

决策支持：不仅给出最优完工时间，还提供详细的设备调度方案和购置建议，具有实际应用价值。

6.2 模型局限性

确定性假设：模型假设所有参数（设备效率、工作量等）为确定值，未考虑随机波动和设备故障等不确定性因素。

规模限制：对于大规模问题（车间数量和工序数量大幅增加），分支定界算法的搜索空间会急剧膨胀，需要进一步研究更高效的求解方法。

预算模型简化：在问题四中，假设设备可以无限购买且无交货期限限制，这与实际情况可能存在差异。

多目标权衡：模型仅以完工时间最小化为目标，未考虑设备折旧、维护成本等经济因素的影响。

6.3 改进方向

针对上述局限性，未来研究可从以下方向进行改进：

28. 引入随机规划或鲁棒优化方法，处理参数不确定性；

29. 研究更大规模问题的分解协调算法；

30. 考虑设备采购、交货、安装等多阶段决策；

31. 建立多目标优化模型，综合考虑时间、成本、设备利用率等多个指标。

参考文献

[1] 钱颂迪. 运筹学(修订版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990.

[2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型(第五版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[3] Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems (5th Edition)[M]. New York: Springer, 2016.

[4] Brucker P. Scheduling Algorithms (5th Edition)[M]. Berlin: Springer, 2007.

[5] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

- [6] 刘宝碁, 赵瑞清, 王纲. 随机规划与模糊规划[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [7] 白国仲. 运筹学基础[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [8] 邓聚龙. 灰色系统理论[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2002.
- [9] Goldberg D E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning[M]. Boston: Addison-Wesley, 1989.
- [10] 王凌. 车间调度及其遗传算法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.